

২০১৭-১৮ অর্থ বছরের সংশোধিত উন্নয়ন কর্মসূচিতে (আরএডিপি) অন্তর্ভুক্ত খাদ্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পসমূহের মে/১৮ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতির সারসংক্ষেপ

(লক্ষ টাকায়)

প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	প্রকল্প ব্যয়			জুন/ ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়			২০১৭-১৮ অর্থ বছরের আরএডিপি বরাদ্দ			চলতি অর্থবছরে মে/১৮ পর্যন্ত অবমুক্তি			চলতি অর্থবছরে মে/২০১৮ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি			ক্রমপ অগ্র
	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট (%)	জিওবি (%)	প্রকল্প সাহায্য(%)	মোট (%)	টাকা (%)	প্রকল্প সাহায্য(%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১. আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার নির্মাণ। মেয়াদ : জানুয়ারি/২০১৪- জুন/২০২০	১৯১৯৯৬.৭৫	৩৩৫.২৪	১৯১৬৬১.৫১	১৮৩২৮.১৪	১২৭.৮১	১৮২০০.৩৩	২০০০০.০০	৭০.০০	১৯৯৩০.০০	১৮৬৬৬.৬৫	৭০.০০	১৮৫৯৬.৯৫	১৮৬৪৮.১৬	৫১.৫১	১৮৫৯৬.৬৫	
										৯৩.৩৩%	১০০.০০%	৯৩.৩১%	৯৩.২৪%	৭৩.৫৯%	৯৩.৩১%	
২. ১.০৫ লক্ষ মেঃ টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ প্রকল্প। মেয়াদ : জুলাই/২০১৩ - জুন/২০১৮	৪০০৯১.০০	৪০০৯১.০০	০.০০	৭৫৮৫.১৬	৭৫৮৫.১৬	০.০০	১০০০০.০০	১০০০০.০০	০.০০	১০০০০.০০	১০০০০.০০	০.০০	৯০১৭.৯১	৯০১৭.৯১	০.০০	
										১০০.০০%	১০০.০০%		৯০.১৮%	৯০.১৮%	০.০০%	
৩. Institutionalization of Food Safety in Bangladesh for Safer Food. মেয়াদ : মার্চ/২০১৪ - জুন/২০১৮	৪২০২.৭৫	৭৫৫.০০	৩৪৪৭.৭৫	২২৫১.০১	০.০০	২২৫১.০১	১৬২৯.০০	৭০৫.০০	৯২৪.০০	৯৪০.১১	১২০.০০	৮২০.১১	৯০৫.১১	৮৫.০০	৮২০.১১	
										৫৭.৭১%	১৭.১২%	৮৮.৭৬%	৫৫.৫৬%	১২%	৮৮.৭৬%	
মোট	২৩৬২৯০.৫০	৪১১৮১.২৪	১৯৫১০৯.২৬	২৮১৬৪.৩১	৭৭১২.৯৭	২০৪৫১.৩৪	৩১৬২৯.০০	১০৭৭৫.০০	২০৮৫৪.০০	২৯৬০৬.৭৬	১০১৯০.০০	১৯৪১৭.০৬	২৮৫৭১.১৮	৯১৫৪.৪২	১৯৪১৬.৭৬	
শতকরা হার (%)										৯৩.৬১%	৯৪.৫৭%	৯৩.১১%	৯০.৩৩%	৮৪.৯৬%	৯৩.১১%	

(মোহাম্মদ আব্দুল কাউছার)
সিনিয়র সহকারী প্রধান
খাদ্য মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।